

**國立彰化高級中學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

計畫 年度 名稱	本年度可用預算數				執行情形						累計工程 進度		差異 或落 後原 因	改進 措施					
	以前 年度 保留 數	本年度法定預 算數	本年 度奉 准先 行辦 理數	調整 數	合計(1)	累計預算分配 數(2)	實支數(3)	實際執行數			比較增減 (-)				契約 責任 數	結餘 款 預估	實際		
								未付 數 (4)	合計(5)=(3)+ (4)	% (5)/ (2)	金額(6)=(5) -(2)	%(6)/ (2)							
非計畫型資本支出	0.00	10,230,000.00	0.00	0.00	10,230,000.00	9,960,000.00	4,798,838.00	0.00	4,798,838.00	48.18	-5,161,162.00	-51.82	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	5,240,000.00	2,244,267.00	0.00	2,244,267.00	42.83	-2,995,733.00	-57.17	0.00	0.00	0.00	0.00		已請購廠商尚未交貨付款。	積極辦理中。
機械及設備	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	5,240,000.00	2,244,267.00	0.00	2,244,267.00	42.83	-2,995,733.00	-57.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	239,710.00	0.00	239,710.00	77.33	-70,290.00	-22.67	0.00	0.00	0.00	0.00		已請購廠商尚未交貨付款。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	239,710.00	0.00	239,710.00	77.33	-70,290.00	-22.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	4,520,000.00	0.00	0.00	4,520,000.00	4,410,000.00	2,314,861.00	0.00	2,314,861.00	52.49	-2,095,139.00	-47.51	0.00	0.00	0.00	0.00		已請購廠商尚未交貨付款。	積極辦理中。
什項設備	0.00	4,520,000.00	0.00	0.00	4,520,000.00	4,410,000.00	2,314,861.00	0.00	2,314,861.00	52.49	-2,095,139.00	-47.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	10,230,000.00	0.00	0.00	10,230,000.00	9,960,000.00	4,798,838.00	0.00	4,798,838.00	48.18	-5,161,162.00	-51.82	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	5,240,000.00	2,244,267.00	0.00	2,244,267.00	42.83	-2,995,733.00	-57.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	239,710.00	0.00	239,710.00	77.33	-70,290.00	-22.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	4,520,000.00	0.00	0.00	4,520,000.00	4,410,000.00	2,314,861.00	0.00	2,314,861.00	52.49	-2,095,139.00	-47.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	10,230,000.00	0.00	0.00	10,230,000.00	9,960,000.00	4,798,838.00	0.00	4,798,838.00	48.18	-5,161,162.00	-51.82	0.00	0.00	0.00	0.00			

總計																					
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--