

**國立彰化高級中學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國111年09月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數(2)	實支數(3)	執行情形			比較增減(-)		契約責任數		累計工程進度		差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			合計(1)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)	預估	實際					
非計畫型資本支出	0.00	14,031,000.00	0.00	0.00	14,031,000.00	12,763,000.00	4,061,929.00	0.00	4,061,929.00	31.83	-8,701,071.00	-68.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	7,708,000.00	0.00	0.00	7,708,000.00	6,710,000.00	1,984,954.00	0.00	1,984,954.00	29.58	-4,725,046.00	-70.42	0.00	0.00	0.00	0.00		設備已採買，且已預付(中小學數位學習精進方案)，現在辦理驗收中。	已積極辦理中。
機械及設備	0.00	7,708,000.00	0.00	0.00	7,708,000.00	6,710,000.00	1,984,954.00	0.00	1,984,954.00	29.58	-4,725,046.00	-70.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	180,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	55.56	-80,000.00	-44.44	0.00	0.00	0.00	0.00		設備已採買，現在辦理驗收付款中。	已積極辦理中。
交通及運輸設備	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	180,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	55.56	-80,000.00	-44.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	6,123,000.00	0.00	0.00	6,123,000.00	5,873,000.00	1,976,975.00	0.00	1,976,975.00	33.66	-3,896,025.00	-66.34	0.00	0.00	0.00	0.00		設備已採買，現在辦理驗收付款中。	已積極辦理中。
什項設備	0.00	6,123,000.00	0.00	0.00	6,123,000.00	5,873,000.00	1,976,975.00	0.00	1,976,975.00	33.66	-3,896,025.00	-66.34	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	14,031,000.00	0.00	0.00	14,031,000.00	12,763,000.00	4,061,929.00	0.00	4,061,929.00	31.83	-8,701,071.00	-68.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	7,708,000.00	0.00	0.00	7,708,000.00	6,710,000.00	1,984,954.00	0.00	1,984,954.00	29.58	-4,725,046.00	-70.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	180,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	55.56	-80,000.00	-44.44	0.00	0.00	0.00	0.00			

交通及運輸設備																		
什項設備	0.00	6,123,000.00	0.00	0.00	6,123,000.00	5,873,000.00	1,976,975.00	0.00	1,976,975.00	33.66	-3,896,025.00	-66.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	14,031,000.00	0.00	0.00	14,031,000.00	12,763,000.00	4,061,929.00	0.00	4,061,929.00	31.83	-8,701,071.00	-68.17	0.00	0.00	0.00	0.00		