# 國立彰化高級中學校務基金

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國115 年 10 月份　　單位:新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 實際執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計(1) | | 實支數 | 應付未付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額(4)=(3)-(2) | %(4)/(2) | | |
| 一般建築及設備計畫 | 0.00 | 13,167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,167,000.00 | 13,157,000.00 | 7,353,662.00 | 0.00 | 7,353,662.00 | 55.89 | -5,803,338.00 | -44.11 | | |
| 機械及設備 | 0.00 | 4,652,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,652,000.00 | 4,652,000.00 | 4,331,100.00 | 0.00 | 4,331,100.00 | 93.10 | -320,900.00 | -6.90 | 藝能大樓汰換老舊POE供電交換器等已請購尚未交貨。 | 已請業務單位儘速辦理。 |
| 機械及設備 | 0.00 | 4,652,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,652,000.00 | 4,652,000.00 | 4,331,100.00 | 0.00 | 4,331,100.00 | 93.10 | -320,900.00 | -6.90 | | |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 360,000.00 | 225,500.00 | 0.00 | 225,500.00 | 62.64 | -134,500.00 | -37.36 | 編列補助款尚未獲國教署補助。 | 爾後請業務單位依實際需求分配所需預算。 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 360,000.00 | 225,500.00 | 0.00 | 225,500.00 | 62.64 | -134,500.00 | -37.36 | | |
| 什項設備 | 0.00 | 8,145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,145,000.00 | 8,145,000.00 | 2,797,062.00 | 0.00 | 2,797,062.00 | 34.34 | -5,347,938.00 | -65.66 | 圖書館冷氣空調工程預算書尚在審查中，尚未辦理工程發包。 | 刻正辦理預算書審查，俟審查後儘速辦理發包施作。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 什項設備 | 0.00 | 8,145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,145,000.00 | 8,145,000.00 | 2,797,062.00 | 0.00 | 2,797,062.00 | 34.34 | -5,347,938.00 | -65.66 | | |
| 總計 | 0.00 | 13,167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,167,000.00 | 13,157,000.00 | 7,353,662.00 | 0.00 | 7,353,662.00 | 55.89 | -5,803,338.00 | -44.11 | | |
| 機械及設備 | 0.00 | 4,652,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,652,000.00 | 4,652,000.00 | 4,331,100.00 | 0.00 | 4,331,100.00 | 93.10 | -320,900.00 | -6.90 | | |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 360,000.00 | 225,500.00 | 0.00 | 225,500.00 | 62.64 | -134,500.00 | -37.36 | | |
| 什項設備 | 0.00 | 8,145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,145,000.00 | 8,145,000.00 | 2,797,062.00 | 0.00 | 2,797,062.00 | 34.34 | -5,347,938.00 | -65.66 | | |
| 總計 | 0.00 | 13,167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,167,000.00 | 13,157,000.00 | 7,353,662.00 | 0.00 | 7,353,662.00 | 55.89 | -5,803,338.00 | -44.11 | | |