

國立彰化高級中學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表																		
中華民國114 年 08 月份																		
單位:新臺幣元																		
計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形							結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減 (-)		契約責任數		預估	實際		
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)						
非計畫型資本支出	0.00	12,174,000.00	0.00	0.00	12,174,000.00	10,222,000.00	7,740,686.00	0.00	7,740,686.00	75.73	-2,481,314.00	-24.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	7,917,000.00	0.00	-1,452,000.00	6,465,000.00	5,488,000.00	3,565,360.00	0.00	3,565,360.00	64.97	-1,922,640.00	-35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	配合教學計畫執行，交通及運輸設備第1期超預算執行部份由機械及設備預算勻支。	嗣後會議謹慎編列預算。
機械及設備	0.00	7,917,000.00	0.00	-1,452,000.00	6,465,000.00	5,488,000.00	3,565,360.00	0.00	3,565,360.00	64.97	-1,922,640.00	-35.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	133,000.00	0.00	1,452,000.00	1,585,000.00	1,585,000.00	1,685,330.00	0.00	1,685,330.00	106.33	100,330.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	配合教學計畫執行，第1期增購相關設備超預算執行部份由機械及設備預算勻支。	嗣後會議謹慎編列預算。
交通及運輸設備	0.00	133,000.00	0.00	1,452,000.00	1,585,000.00	1,585,000.00	1,685,330.00	0.00	1,685,330.00	106.33	100,330.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	4,124,000.00	0.00	0.00	4,124,000.00	3,149,000.00	2,489,996.00	0.00	2,489,996.00	79.07	-659,004.00	-20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	已請購尚未付款。	會儘快辦理。
什項設備	0.00	4,124,000.00	0.00	0.00	4,124,000.00	3,149,000.00	2,489,996.00	0.00	2,489,996.00	79.07	-659,004.00	-20.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	12,174,000.00	0.00	0.00	12,174,000.00	10,222,000.00	7,740,686.00	0.00	7,740,686.00	75.73	-2,481,314.00	-24.27	0.00	0.00	0.00	0.00		

機械及設備	0.00	7,917,000.00	0.00	-1,452,000.00	6,465,000.00	5,488,000.00	3,565,360.00	0.00	3,565,360.00	64.97	-1,922,640.00	-35.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	133,000.00	0.00	1,452,000.00	1,585,000.00	1,585,000.00	1,685,330.00	0.00	1,685,330.00	106.33	100,330.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	4,124,000.00	0.00	0.00	4,124,000.00	3,149,000.00	2,489,996.00	0.00	2,489,996.00	79.07	-659,004.00	-20.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	12,174,000.00	0.00	0.00	12,174,000.00	10,222,000.00	7,740,686.00	0.00	7,740,686.00	75.73	-2,481,314.00	-24.27	0.00	0.00	0.00	0.00		