

國立彰化高級中學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數(2)	執行情形							累計工程進度		差異或落後原因	改進措施			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計(1)	實際執行數				比較增減(-)			契約責任數			結餘款	預估	實際
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)							
非計畫型資本支出	0.00	9,090,000.00	0.00	0.00	9,090,000.00	9,090,000.00	5,630,999.00	0.00	5,630,999.00	61.95	-3,459,001.00	-38.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	4,260,000.00	0.00	0.00	4,260,000.00	4,260,000.00	2,607,533.00	0.00	2,607,533.00	61.21	-1,652,467.00	-38.79	0.00	0.00	0.00	0.00		已請購廠商尚未交貨付款。	積極辦理中。
機械及設備	0.00	4,260,000.00	0.00	0.00	4,260,000.00	4,260,000.00	2,607,533.00	0.00	2,607,533.00	61.21	-1,652,467.00	-38.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	264,210.00	0.00	264,210.00	85.23	-45,790.00	-14.77	0.00	0.00	0.00	0.00		已請購廠商尚未交貨付款。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	264,210.00	0.00	264,210.00	85.23	-45,790.00	-14.77	0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	4,520,000.00	0.00	0.00	4,520,000.00	4,520,000.00	2,759,256.00	0.00	2,759,256.00	61.05	-1,760,744.00	-38.95	0.00	0.00	0.00	0.00		已請購廠商尚未交貨付款。	積極辦理中。
什項設備	0.00	4,520,000.00	0.00	0.00	4,520,000.00	4,520,000.00	2,759,256.00	0.00	2,759,256.00	61.05	-1,760,744.00	-38.95	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	9,090,000.00	0.00	0.00	9,090,000.00	9,090,000.00	5,630,999.00	0.00	5,630,999.00	61.95	-3,459,001.00	-38.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	4,260,000.00	0.00	0.00	4,260,000.00	4,260,000.00	2,607,533.00	0.00	2,607,533.00	61.21	-1,652,467.00	-38.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	264,210.00	0.00	264,210.00	85.23	-45,790.00	-14.77	0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	4,520,000.00	0.00	0.00	4,520,000.00	4,520,000.00	2,759,256.00	0.00	2,759,256.00	61.05	-1,760,744.00	-38.95	0.00	0.00	0.00	0.00			

總計	0.00	9,090,000.00	0.00	0.00	9,090,000.00	9,090,000.00	5,630,999.00	0.00	5,630,999.00	61.95	-3,459,001.00	-38.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
----	------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	-------	---------------	--------	------	------	------	------	--	--