

**國立彰化高級中學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國111年08月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數(2)	實支數(3)	執行情形					累計工程進度			差異或落後原因	改進措施			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			合計(1)	實際執行數			比較增減(-)		契約責任數	結餘款			預估	實際	
								應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)							
非計畫型資本支出	0.00	14,031,000.00	0.00	0.00	14,031,000.00	10,323,000.00	2,928,951.00	0.00	2,928,951.00	28.37	-7,394,049.00	-71.63	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	7,708,000.00	0.00	0.00	7,708,000.00	5,380,000.00	1,567,734.00	0.00	1,567,734.00	29.14	-3,812,266.00	-70.86	0.00	0.00	0.00	0.00		設備已採買，現在辦理驗收付款中。	已積極辦理中。
機械及設備	0.00	7,708,000.00	0.00	0.00	7,708,000.00	5,380,000.00	1,567,734.00	0.00	1,567,734.00	29.14	-3,812,266.00	-70.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	140,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	71.43	-40,000.00	-28.57	0.00	0.00	0.00	0.00		設備已採買，現在辦理驗收付款中。	已積極辦理中。
交通及運輸設備	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	140,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	71.43	-40,000.00	-28.57	0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	6,123,000.00	0.00	0.00	6,123,000.00	4,803,000.00	1,261,217.00	0.00	1,261,217.00	26.26	-3,541,783.00	-73.74	0.00	0.00	0.00	0.00		設備已採買，現在辦理驗收付款中。	已積極辦理中。
什項設備	0.00	6,123,000.00	0.00	0.00	6,123,000.00	4,803,000.00	1,261,217.00	0.00	1,261,217.00	26.26	-3,541,783.00	-73.74	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	14,031,000.00	0.00	0.00	14,031,000.00	10,323,000.00	2,928,951.00	0.00	2,928,951.00	28.37	-7,394,049.00	-71.63	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	7,708,000.00	0.00	0.00	7,708,000.00	5,380,000.00	1,567,734.00	0.00	1,567,734.00	29.14	-3,812,266.00	-70.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	140,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	71.43	-40,000.00	-28.57	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	6,123,000.00	0.00	0.00	6,123,000.00	4,803,000.00	1,261,217.00	0.00	1,261,217.00	26.26	-3,541,783.00	-73.74	0.00	0.00	0.00	0.00			

什項設備																			
總計	0.00	14,031,000.00	0.00	0.00	14,031,000.00	10,323,000.00	2,928,951.00	0.00	2,928,951.00	28.37	-7,394,049.00	-71.63	0.00	0.00	0.00	0.00			